

Etapas	Atividade	Responsável	Data
1	Levantamento de requisitos	Grupo	05/05/2026
2	Modelagem do banco de dados	Grupo	06/05/2026
3	Criação do DER	Pedro	07/05/2026
4	Criação do Diagrama de Classes	Daniel	08/05/2026
5	Configuração do Spring Boot	Daniel	09/05/2026
6	Desenvolvimento das entidades JPA	Daniel	10/05/2026
7	Desenvolvimento dos DTOs	Daniel	11/05/2026
8	Desenvolvimento dos Repositories	Daniel	12/05/2026
9	Desenvolvimento dos Services	Daniel	13/05/2026
10	Desenvolvimento dos Controllers	Daniel	14/05/2026
11	Implementação das validações	Daniel	15/05/2026
12	Tratamento de exceções	Daniel	16/05/2026
13	Histórico clínico automático	Daniel	17/05/2026
14	Documentação Swagger	Daniel	18/05/2026
15	Testes com Postman	Daniel	19/05/2026
16	Scripts SQL Oracle	Daniel	20/05/2026
18	Criação do README	Daniel	20/05/2026

